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LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DI ALCUNE AREE DEL COMPLESSO "EX CIAPI"
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PNRR - Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa”
Linea di investimento 3.1 -  Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di

ricerca e innovazione - KM3NeT4RR - CUP I57G21000040001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ing. Giuliana Veneruso

sig. Sebastiano VecciaCollaboratore alla progettazione 

arch. Anna Paola Carlino

arch. Silvia MolitiernoProgettista impianti 

dott.ssa Anna Esposito

Progettista architettonico

Attività di supporto al RUP

geom. Domenico MigliozziCoordinatore per la sicurezza in fase di progettazione



Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Strutture laboratori
Strutture stecca
Opere Edili - Laboratori
Tramezzi
Pavimentazione
Controsoffitti
Infissi
Opere Edili -Uffici
Tramezzi
Pavimentazione
Controsoffitti
Infissi
Impianti Elettrici-Condizionamento 
Collaudo

Mesi 
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